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一、 計畫緣起 

獵人學校位於台東太麻里的拉勞蘭部落 Lalaulan，是由排灣族作家撒可努

Sakinu 於 2004 年所創辦，致力找回人與大自然和諧共存的生命哲學、生態

智慧及土地倫理。獵人學校凝結了一群來自各地不同文化背景，認同這樣價

值的成員，透過營隊體驗、活動參與等，進行文化傳承、部落串連、國際文

化交流、公共參與等。 

2019 年 5 月 11 日獵人學校發生火災，過往的心血付之一炬，Sakinu 正向面

對這場浩劫，胼手胝足重建。在各方的幫忙下，經過兩年努力，陸續完成山

屋、弓藝坊、大鵬屋、好好教室與書屋，接下來將營建「撒可努的家屋」建

築及一整棟的陶藝教室等教育建築空間。 

深具使命感的 Sakinu 過去把他的「家」和需要的人分享，是一個伴隨很多人

成長的記憶空間，更是部落十分重要的「地方」，而本計畫將著手完成的「家

屋」，是一種更大熱情願意貢獻開放的「家」，符合基金會支持原住民部落文

化的延續與人才培育之使命。 

二、 計畫目標 

原以撒可努的家屋建築及陶藝教室為主要工程，並且資助獵人學校的成員至

華德福師資培訓中心進行培訓。因受疫情影響，土地與尚未取得用電申請，

以及考量材料物價上漲等因素，計劃調整為先以「撒可努家屋建築」為主要

工程，並著重在「女兒的空間」(註)及家用公共空間。(註)部落裡，男女有不同的

分工及空間使用。 

三、 主協辦單位 

(一) 主辦單位：獵人學校 

(二) 贊助單位：公益平台文化基金會 

四、 計畫項目 

秉持對環境和土地友善又兼具傳統美學和「綠」的建築概念，「撒可努家屋建

築」從設計，監造到部分施工幾乎都是自力營造。在現有資金及材料物價上

漲的波動考量，及人力配合的調度上，為運用資金得當及維持計畫之進度與

執行效率，須調整計畫內容並放慢工期，讓公益平台基金會的支持能得到真
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正的實踐，而非只是執行完成就好，期待兩個空間在未來能相互成就，帶來

故事。目前本計劃兩處建築空間進度已完成 70％。原計畫內容調整為以下兩

個主要建築空間： 

(一) 建築空間一：女兒的空間。分為上下兩層，二樓為睡房；一樓為盥洗、

更衣間、儲物間、工作室。 

(二) 建築空間二：家裡或用做招待的食堂，包括廚房、烤火區、置物間、小

客房及大露台。 

五、 工作執行時程 

2022 年 撒可努家屋 

1-2 月 整地工程：疊石頭（擋土牆與地基） 

3-4 月 架構工程：立鋼架，打地基、防鏽、灌漿 

5-6 月 屋頂工程：木料與鐵材(防蛀處理) 

7-8 月 牆面工程：空心磚、木材 

9-10 月 窗戶工程、衛浴設備 

11-12 月 裝潢工程、廚房工程 
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六、 照片 

獵人學校暨撒可努家屋重建 

  

  

  

1 2 

3 4 

5 6 
 

1. 建築空間一：石板建築工藝傳承 

2. 建築空間一：屋頂工程 

3. Sakinu 的設計手稿 

4. 建築空間二：架構工程 

5. 建築空間二：牆面與地板工程 

6. 建築空間二：屋頂工程 
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執 行 長 蔡慈懿 

執 行 團 隊 尹  熙、王  敏、石祐禎、江麗梅、林佳慧、林玫君、林靜子、林燕鈴、范希平、張裴雯 

曹詠婷、陳昱樺、陳春燕、陳琦玓、黃慧婷、劉峰齊、蔡忠霖、蔣錫甯、嚴心嚀 

台 北 辦 公 室 

電 話 

傳 真 

100 台北市杭州南路一段 11 巷 3 號 

02-23213313 

02-23215552 

台 東 辦 公 室 

電 話 

傳 真 

950 台東市中興路二段 366 巷 36 號 

089-221991 

089-222586 

公益平台文化基金會 

 

 

 

公益平台文化基金會 

www.thealliance.org.tw 

 

The Alliance 

Cultural Foundation 

International (ACFI) 

www.english.thealliance.org.tw 

 

均一國際教育實驗學校 

www.junyi.tw 

 


